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Hinweise zur Anwendung

Der BIM-Abwicklungsplan (BAP) ist ein projektspezifisches Dokument, das zur Umsetzung der
definierten BIM-Anforderungen dient. Der BAP umfasst die Planung und Vorbereitung, die
Steuerung und Prufung sowie den Abschluss der geforderten BIM-Lieferleistungen. Der BAP kann
Uber die gesamte Projektlaufzeit in Abstimmung und Freigabe angepasst und fortgeschrieben

werden.

Grundsatzlich wird die Vorlage des BAP in Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten ausformuliert.
Je nach Projektkonstellation ist dabei die BIM-Qualitdtsiberwachung (intern), die BIM-
Qualitatsuberwachung (extern) oder die BIM-Gesamtkoordination (Auftragnehmer) federfuhrend far

die Ausformulierung verantwortlich und wird durch den AG freigegeben.

Um den Umgang mit diesem Dokument zu vereinfachen sind an den entsprechenden Stellen

Hinweise und Vorgaben zum Ausflllen hinterlegt.

Diese Anlage darf in Form und Inhalt nicht ohne Abstimmung mit dem AG verandert werden.

Erganzungen kénnen in dem Zusammenhang aufgenommen werden.
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Checkliste

Die nachfolgende Checkliste dient als Hilfestellung fur den AN:

Aufgabe Status Verweis
Festlegung der Projektbeteiligten und deren BIM-Ansprechpartnern O Kap. 2
Festlegung der eingesetzten Systeme innerhalb der technischen Umgebung O Kap. 3
Festlegung von Koordinaten, Projektnullpunkt, Achsraster und Einheiten O Kap. 4
Festlegung der Modellanforderungen O Kap. 5
Festlegung der CAD-Anforderungen O Kap. 6
Erstellung der Umsetzungsstrategie auf Grundlage der Anforderungen der BIM- O Kap. 7

Richtlinie und der projektspezifischen AlA

Festlegung projektspezifischer Anforderungen (z.B. S+D Planung) O Kap. 8

Ubergabe des BAP an den BLB NRW bzw. dessen BIM-Qualitatsiiberwachung O -

f/intern / extern) zur Priifung
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Abbildungsverzeichnis

Es konnten keine Eintrage fur ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

Dokumentenhistorie
Nachfolgend sind alle Anderungen an der Vorlage BAP des BLB NRW zu dokumentieren.

Version Anderung Datum Autor
2.0 Verdffentlichung Dezember 2021 BLB NRW
2.1 Anpassungen Dezember 2022 BLB NRW
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1 Rahmenbedingungen
Die Auftragnehmer sind dazu verpflichtet, flr die Ausarbeitung des BAP ausschliellich die Vorlage

des BLB NRW zu nutzen. Grundséatzlich ist die Bearbeitung im Anderungsmodus durchzufiihren.

Abgestimmte bzw. finale und freigegeben Stande sind ohne Darstellung der Anderungen zu

speichern und zusatzlich als PDF zu exportieren.

1.1 Revisionsstand

Version Datum Anderung Autor

1.2 Giiltigkeit
Dieses Dokument ist in der letzten vom AG freigegebenen Fassung gemaf 1.1 gliltig.

1.3 Mitgeltende Dokumente
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Nr Name Beschreibung

Ablage

[1] [CAD Standard des BLB [CAD Standard ist fiir 2D-
NRW] Ableitungen anzuwenden

und einzuhalten |

[Internetseite BLB NRW]

[2] [Dokumenten-, Plan- und [Bei Anwendung von
Modellschliissel] Conjectl]

[Conject/Projektorganisati

on]

[3] [Qualitétssicherungsbericht]  [Anwendung vom AG und

[zu definieren]

AN]J
[4] [Anleitung Planmodul] [Zur Information] [zu definieren]
[5] [Anleitung BIM-Tool] [Zur Information] [zu definieren]
[6] [Vorlagedatei-Revit] [Anwendung vom AG] [zu definieren]
[7] [txt-Datei Revit] [Anwendung vom AG fiir [zu definieren]

2D-Ableitungen aus Revit]

[TBD] [TBD] [TBD]

[TBD]
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2 Projektinformationen

2.1 Projektbeschreibung

2.2 Meilensteine / Termine
Es gelten stets die abgestimmten projektispezifischen Terminplane (aktuellster Stand).

Projektbeteiligte mit BIM-Organisation

Funktion/Rolle Abkiirzung Name Kontakt Phase
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3 Technische Umgebung

3.1 Autorenwerkzeuge, Schnittstellen und Formate

Folgende Autorensoftware wird im Projekt verwendet:

Funktion/Rolle Produkt Version Formate

3.2 Projektplattform
Die Projektplattform wird gemaR der Anlage 14d durch den AG bereitgestellt und administriert. Sie
dient dem Informations- und Datenaustausch innerhalb eines Projektes. Uber die Projektplattform
werden alle Modelle, die zugehdrigen Ableitungen (Plane, Raumblicher, Listen) und Dokumente

organisiert, verwaltet und bereitgestellt.

3.3 Kollaborationsplattform
Die Kollaborationsplattform wird gemaf der Anlage 14d bereitgestellt oder administriert. Fur die
modellbasierte Zusammenarbeit und Kommunikation wird eine Kollaborationsplattform eingesetzt.
Mithilfe der Kollaborationsplattform werden Uber das offene BIM Collaboration Format (.bcf) alle

projektrelevanten Issues organisiert, verwaltet und den Projektbeteiligten zugewiesen.

Benutzeraccounts der Kollaborationsplattform werden generell nur Gber die Mailadressen der
Beteiligten vergeben. Um einen Account zur Kollaborationsplattform zu erhalten werden die
erforderlichen Informationen (Firma, Projekt-Mailadresse, Rolle im Projekt) an den Administrator
gesendet. Der Account wird daraufhin angelegt. Die Login-Daten werden an die angegebene

Mailadresse gesendet.
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Metadaten Auswahl

Beschreibung

Typ Unterscheidungen von Issues im
Projekt

Meilenstein Festlegung, bis wann ein Issue
bearbeitet sein muss

Bereich Festlegung, in welchem Bereich
sich ein Issue befindet

Zuweisung Festlegung, wer fur die

Bearbeitung zustandig ist

3.4 Ausfiihrungsplattform

Folgende Ausflihrungsplattform ist im Projekt zu verwenden:

Produkt Bereitstellung

Administration

Zugang / URL:

Supportkontakt:
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4 Kollaborationsanforderungen
Die Koordinaten und der Projektnullpunkt sind in Ubereinstimmung mit den Daten des Vermessers
festzulegen und gelten fur alle Teilmodelle. Der Projektnullpunkt wird Uber den gesamten

Bearbeitungszeitraum nicht verandert.

41 Koordinaten

Folgende Koordinaten sind im Projekt anzuwenden:

System Koordinaten

4.2 Projektnullpunkt

Folgender Projektnullpunkt ist im Projekt anzuwenden:

Bezeichnung Wert

4.3 Achsraster

4.4 Einheiten

Die Projekteinheiten sind metrisch. Es wird immer im Maf3stab 1:1 modelliert

Fachmodelle/Teilmodelle Einheit MaRstab
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[TGA-Modell E] [Millimeter] 1:1

[TBD] [Meter] 1:1
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5 Modellanforderungen

5.1 Modellteilung Gebaude

Folgende Gebaudebezeichnungen sind im Projekt anzuwenden:

Gebdude-Kiirzel Bezeichnung

5.2 Modellteilung nach Fachplaner

Folgende Fach-Modelle sind im Projekt zu verwenden:

Gewerke-Kiirzel Bezeichnung

5.3 Ebenen und Geschosse

Folgende Geschossbezeichnungen sind im Projekt zu verwenden:

Geschoss Bezeichnung
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Folgende Geschossbezlige sind im Projekt zu verwenden:

Bezug Bezeichnung

5.4 Kennzeichnungssystem
Beispielsweise die Equipment Struktur des BLB NRW oder ein Anlagenkennzeichnungssystem
(AKS)

Folgendes Kennzeichnungssystem wird fir dieses Projekt angewendet:
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6 CAD-Anforderungen

6.1 Dateibezeichnungen (Metadaten)
Die Bezeichnung der Plan- und Modelldaten richtet sich nach der Konvention fir die Planunterlagen

der in der Projektplattform hinterlegten Metadaten und den projektspezifischen Vorgaben.

6.2 Planschriftkopf
Der Planschriftkopf wird Uber die jeweilige Planverwaltung der Autorensoftware ausgefillt und

gesteuert.

6.3 CAD-Layer
Die Zuordnung von Bauteilen auf Layer muss strukturiert und nach Gewerken (bzw. Fachrichtung)

definiert sein.

6.4 Textstile & BemaRungen

Beschriftungen und BemalRungen mit einem Bezug zum 3D-Modell, sind immer aus

Modellinformationen abzuleiten. Manuelle Textbeschriftungen sind grundsatzlich zu vermeiden.

6.5 Symbole
Bauteile, die im Grundriss durch ein Symbol reprasentiert werden (z.B. Schachte, Absperrungen,

Pumpen, etc.) mussen die gultigen grafischen Standards, Normen und Vorschriften entsprechen.

6.6 Materialien, Texturen, Schraffuren
Alle verwendeten Bauteile sind mit entsprechenden Materialzuweisungen zu definieren. Die
Materialien muissen auf die verschiedenen Anzeigedarstellungen angepasste Texturen und

Schraffuren enthalten.
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7 Umsetzungsstrategie

Qualitatssicherung

Die Umsetzung der Qualitatssicherung erfolgt, wie in der BIM-Richtlinie (Anlagen 14) beschrieben,

im Projekt in drei Stufen. Dabei ist jeder Projektbeteiligte fur die Vollstandigkeit der erstellten

Teilmodelle und Informationen selbst verantwortlich.

Die einzelnen Stufen werden folgend unterschieden:

Fachspezifische Qualitatssicherung durch alle Auftragnehmer
Fachlbergreifende Qualitatssicherung durch einen Auftragnehmer (z.B. Objektplaner)

BIM-Qualitatssicherung durch den BLB NRW (BIM-Qualitatsiberwachung) oder dessen

externe BIM-Qualitatsiberwachung.
BIM Jour Fixe

Modellbasierte Planungsbesprechung

Fachspezifische Qualitdtssicherung
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Fachubergreifende Qualitdtssicherung

[verantwortlich] [Objektplaner]

[Grundlage] [alle Teilmodelle]

[Zeitpunkt] [zyklisch, nach Bereitstellung lber die Projektplattform]

[Anforderungen]  [Regelbasierte Priifung der Teilmodelle auf Kollisionen]

[Dokumentation]  [Koordinationsmodell, Issues als .bcf]

BIM-Qualitédtssicherung

[verantwortlich]  [BIM-Qualitatsiiberwchung, (intern/extern)]

[Grundlage] [Koordinationsmodell]

[Zeitpunkt] [zyklisch, nach Bereitstellung (ber die Projektplattform]

[Anforderungen] [Regelbasierte Priifung der Teilmodelle auf Kollisionen]

[Dokumentation] [Statusberichte, Qualitédtssicherungsberichte]

BIM Jour Fixe

[verantwortlich]  [alle Projektbeteiligte]

[Grundlage] [fachspezifische Teilmodelle]

[Zeitpunkt] [zyklisch, vor Bereitstellung (ber die Projektplattform]

[Anforderungen] [Regelbasierte Priifung der Teilmodelle auf Einhaltung der Anforderungen]

[Dokumentation] [TBD]

Anlage 16 Vorlage BIM-Abwicklungsplan (BAP) 12 von 14
Version: 2.1 -22.12.2022



Modellbasierte Planungsbesprechung

[verantwortlich]  [alle Projektbeteiligte]

[Grundlage] [fachspezifische Teilmodelle]

[Zeitpunkt] [zyklisch, vor Bereitstellung lber die Projektplattform]

[Anforderungen] [Regelbasierte Priifung der Teilmodelle auf Einhaltung der Anforderungen]

[Dokumentation] [TBD]

7.2 Datenlieferungsplan

Status Zyklus Termin Format Verantwortlich
[Testmodell] [einmal in der LPH] [TBD] [ifc] [alle]
[Teilmodell] [zweiwbchentlich [TBD] [ifc] [alle]
pro LPH]
[Koordintionsmodell] [vierwbchentlich je [TBD] [nwd, smc, [Objektplaner]
LPH] glw.]
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8 Projektspezifische Anforderungen

Fur das as-built-Modell (Lph 8) wird eine Toleranz von fur den Fachbereich
festgelegt.

Fur das as-built-Modell (Lph 8) wird eine Toleranz von fur den Fachbereich
festgelegt.

Fur das as-built-Modell (Lph 8) wird eine Toleranz von fur den Fachbereich
festgelegt.

Anlage 16 Vorlage BIM-Abwicklungsplan (BAP) 14 von 14
Version: 2.1 -22.12.2022



